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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Mixta Aigües de Sagunt S.A. ha elaborado el presente Programa de 

Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) para el ejercicio 2027, en cumplimiento 

del artículo 166 del vigente Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

La sociedad tiene como objeto social, la gestión de los servicios municipales, titularidad 

del Ilmo. Ayuntamiento de Sagunto, que conforman el denominado “ciclo integral del 

agua” a saber: suministro de agua, abastecimiento domiciliario de agua potable, 

alcantarillado, control y vigilancia de los vertidos realizados a las redes de 

alcantarillado y dominio público hidráulico, y depuración de aguas residuales que sean 

competencia de dicho Ayuntamiento, así como la ejecución de obras e instalaciones 

relacionadas con el mismo, en la población de Sagunto desde el 1 de julio de 2009 

fecha en que se constituye con la participación mayoritaria del Ayuntamiento de 

Sagunto con un 51%, perteneciendo el restante 49% a Aguas de Valencia S.A. 

 

La Sociedad inició sus actividades generando en varios ejercicios consecutivos pérdidas 

que situaron el patrimonio propio por debajo del capital social. Ante esta situación, el 

Consejo de Administración de la Empresa Mixta adoptó una serie de medidas que 

permitieron superar la situación de desequilibrio económico-financiero de la Sociedad, 

compensándose en el ejercicio 2019 la totalidad de las pérdidas acumuladas de la 

Sociedad y pudiéndose dotar las preceptivas aportaciones a la reserva legal, así como 

la reserva estatutaria para la amortización del capital privado de acuerdo con el 

artículo 35 de los estatutos. No obstante, debido al criterio interpretativo de la 

Administración Tributaria en las liquidaciones del impuesto de sociedades anteriores 

al ejercicio 2022 (liquidaciones de los ejercicios 2016 a 2019), la sociedad volvió a 

incurrir en pérdidas que terminaron compensándose con una parte de los resultados 

del 2025. Con todo ello, la Sociedad ha aprobado un reparto de dividendos a los 

accionistas durante los ejercicios cerrados 2019, 2020 y 2021. 

 

RS.2026.0978 PAIF 2027 AdS

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AA E7KM VLEH NWCE KEEHAJUNTAMENT DE SAGUNT

SELLO

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 S

AG
UN

T
Re

gi
st

ro
 d

e 
en

tra
da

 n
º 

55
25

7/
20

26
15

/0
9/

20
26

 9
:0

8

Pág. 2 de 25

https://sagunt.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=J9AAE7KMVLEHNWCEKEEH
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=43945162&csv=J9AAE7KMVLEHNWCEKEEH


 
 
 

               PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN - 
2027 

 

Página | 2  
 

Entre las medidas que estableció la Sociedad para superar la situación anterior a 2019, 

se encontraban:  

 

 La actualización de la tarifa necesaria para restablecer el equilibrio 

económico-financiero mínimo que garantice la prestación del servicio. 

 Ejecución de inversiones que han permitido reducir los costes de 

explotación del Servicio por mejora de su eficiencia. 

 Instalación de nuevas redes en zonas donde no había suministro por 

parte de la empresa para captar nuevos clientes y aumentar el volumen 

de negocio. 

 Renovación del parque de contadores que estaba obsoleto, evitando el 

subcontaje y acometiendo un proyecto global de telelectura en el 

municipio con el fin de mejorar la gestión. 

 Reclamación al Consorcio de Camp de Morvedre (a los Ayuntamientos 

o empresas concesionarias del servicio público de agua potable) para 

que liquide a la empresa mixta la deuda que mantenían por la 

repercusión de los costes de agua en alta. 

 La sentencia favorable por la demanda del Excmo. Ayuntamiento de 

Sagunto a la EPSAR por la regularización de determinadas facturas 

derivadas del Convenio formalizado entre ambos organismos por el 

abastecimiento de agua potable desde la potabilizadora de Sagunto. 

 

A pesar que desde el ejercicio 2022, se inició un cambio de tendencia en la evolución 

del equilibrio económico-financiero de los gastos e ingresos tarifarios, las actuales 

previsiones para 2026 y 2027 de consumos de metros cúbicos se han considerado con 

evoluciones prudentes como consecuencia del crecimiento industrial y demográfico 

que permiten estimar que darán lugar a unos mayores ingresos tarifarios con lo que se 

podrán afrontar las inversiones ya comprometidas (4,7 millones de euros) para 

garantizar el servicio en un nivel de calidad óptimo. 
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El Plan de Inversiones que se ha elaborado para este PAIF es continuista con el volumen 

de inversiones previstas del PAIF anterior y sigue consolidando el aumento de la 

demanda que se está observando desde el pasado ejercicio 2025. La sostenibilidad 

económica-financiera de este plan de inversión sólo será posible con un adecuado 

equilibrio financiero de los recursos generados por las tarifas del servicio, ya sea, a 

través de las existentes (tarifa ordinaria del servicio), o bien, a través de la  nueva tarifa 

finalista para inversiones que garantizarán un nivel de ingresos tarifarios adecuados 

para financiar dichas inversiones. 

 

Durante el ejercicio 2026, la Sociedad ha finalizado la ejecución de los programas de 

inversión financiados por los Fondos Europeos Next Generation (PERTE). Estas 

inversiones ya fueron incluidas en el Plan de Inversiones de años anteriores y cuyos 

importes notificados al Ministerio en cuenta justificativa han sido los siguientes: 

 

Proyecto Digitamet Inversión Ayuda 

Concedido 4.908,89 Miles Eur. 2.762,26 Miles Eur. 

Justificado (*) 4.347,87 Miles Eur. 2.444,47 Miles Eur. 

(*) notificado en cuenta justificativa. 

 

La diferencia en los importes ejecutados responde fundamentalmente a las inversiones 

en instrumentación, monitorización y control de alivios a cauce público. 

 

2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2027 

 

El Programa de Actuación tiene como objetivo asegurar la continuidad y mejora de la 

prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado en el municipio de 

Sagunto, realizando las actuaciones necesarias de inversión en el servicio y de 

mantenimiento y conservación de las infraestructuras existentes. 

 

Los principales aspectos que considerar en el programa de actuaciones e inversiones 

para el próximo ejercicio 2027 son los siguientes: 
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 Las actuaciones propias para la ejecución de las inversiones que se detallan en 

el punto 3. 

 Seguir mejorando la eficiencia hidráulica de la red que permita la contención 

de costes operativos por compra de agua. 

 Continuidad con la repercusión de los costes por compra de agua a los 

municipios integrantes en el Consorcio de Camp de Morvedre. La Empresa 

Mixta, de acuerdo con la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(CHJ) y el convenio con Acuamed firmado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Sagunto, seguirá registrando como gasto (y pagando a su vencimiento) los 

importes facturados o repercutidos a la Sociedad por parte de dichas entidades 

(incluido el propio Consorcio de Camp de Morvedre) en concepto de compra 

de agua bruta. El Consorcio de Camp de Morvedre autorizó en 2017 al Excmo. 

Ayuntamiento de Sagunto para que su Empresa Mixta, Aigües de Sagunt, S.A., 

facturase a los municipios integrantes del Consorcio (o las empresas 

concesionarias de los municipios) con el objeto de repercutir dichos costes que 

les correspondan y que han sido asumidos por la Sociedad. 

 Para el desarrollo del presente programa de inversiones previstas para el 

ejercicio 2026 la Sociedad mantendrá la incorporación de personal operario 

(cuatro operarios para acometer los trabajos de instalación de contadores y un 

operario electromecánico), y para el ejercicio 2027 tiene prevista la 

incorporación de un Técnico especialista en digitalización para llevar a cabo el 

mantenimiento de las inversiones puestas en servicio del proyecto Digitamed 

(PERTE). 

 Para el ejercicio 2027 se ha previsto un incremento de salarios del 5% (fijo 4,5% 

más 0,5 % según cumplimiento IPC) tomando como referencia la Resolución de 

22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la 

ciudadanía. 

 Mantener el equilibrio económico-financiero esperado y, en su caso, proponer 

la actualización de una tarifa que reequilibre los gastos e ingresos del servicio 
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permitiendo mitigar en caso necesario un eventual riesgo por bajada en la 

demanda o incremento de costes operacionales, así como asegurar y mantener 

la generación de los fondos suficientes para financiar el esfuerzo inversor en el 

abastecimiento. 

 

En referencia a otros aspectos relevantes de la evolución de la Sociedad, se detalla a 

continuación el tratamiento y las hipótesis que se han considerado en cada caso: 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de Sagunto adoptó acuerdo en su Junta de Gobierno 

de 30 de mayo de 2014 requiriendo a la EPSAR para la regularización de 

determinadas facturas derivadas del Convenio formalizado con ésta en fecha 

25 de octubre de 2010 de abastecimiento de agua potable desde la 

potabilizadora de Sagunto. La citada Entidad recurrió dicho acuerdo, habiendo 

sido desestimado por el juzgado de lo contencioso administrativo.  

 

La EPSAR no ha regularizado, ni ha iniciado reclamación de los ejercicios 2015 

hasta la fecha, con los criterios aplicados para los años anteriores recogidos en 

la sentencia PO34/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de 

Valencia. No obstante, la sociedad mantiene la provisión hasta que prescriba el 

plazo legal de reclamación.  

 

 

Una vez cumplido dicho plazo legal de reclamación, que dará plena validez al  

criterio defendido por la Sociedad en los ejercicios pendientes de regularizar, 

supondría un incremento de los resultados netos de 572 miles de euros, si bien 

estos incrementos de resultados no supondrán una entrada de tesorería, ni han 

sido considerados en las previsiones de este PAIF 2027.  

 

 En la cuenta de pérdidas y ganancias previsional para el ejercicio 2026 y 2027 

se ha considerado un gasto contable por el beneficio empresarial, cuyo cálculo 

se realiza considerando los ingresos del Servicio que, de acuerdo con las 
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condiciones del concurso y de la oferta realizada por el socio privado, deben 

considerarse como una partida más dentro de los costes del Servicio. No 

obstante, de acuerdo con lo previsto en la propia oferta del socio privado, el 

importe derivado del beneficio empresarial estará comprendido en una 

cantidad que no suponga entrar en pérdidas a la Sociedad.  

 

3.- INVERSIONES 

 

La selección de las inversiones previstas como consecuencia de las actividades propias 

de Aigües de Sagunt S.A. se ha realizado siempre atendiendo a criterios de eficacia, 

eficiencia y economía.  

 

Con motivo de la constitución de la Oficina Técnica de Aguas del Ayuntamiento de 

Sagunto, quien tiene encomendadas dentro de sus funciones, entre otras, la 

planificación, coordinación, supervisión y seguimiento técnico de las actuaciones e 

inversiones vinculadas al Ciclo Integral del Agua, se ha trabajado conjuntamente en la 

planificación y selección de las distintas actuaciones contempladas en el presente PAIF 

así como solicitado informe preceptivo favorable sobre la adecuación de las mismas 

que forma parte del propio PAIF como documento anexo 

 

Hay que indicar que la continua implantación tecnológica permite situar los 

indicadores de gestión (rendimiento hidráulico, telemando, sectorización y 

monitorización,...) en niveles más que notables que se han visto reforzados muy 

notablemente con motivo de la ejecución del Perte Digitamed.  

 

Además, y con motivo de la reciente creación de la Oficina Técnica de Aguas, se está 

procediendo a elaborar una actualización económica de los Planes Directores de agua 

y alcantarillado y gestión de activos de agua potable junto al inicio del de alcantarillado 

que se basa en una nueva metodología mediante el diagnostico visual de inspección 

de cámara de video de toda la red de alcantarillado de la cual, con motivo del Perte 
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Digitamed, ya se ha podido completar en una primera fase de 33 km de red 

inspeccionados. 

 

  

Todo este trabajo de revisión y actualización sobre los diferentes documentos 

estratégicos de planificación son posibles por: 

 Disponer cada día de un mayor conocimiento del Sistema de Abastecimiento y 

Saneamiento. 

 Mayor concienciación del envejecimiento y de las necesidades de renovación 

de las redes de abastecimiento a través de la  Gestión de Activos. 

 Adecuación del Sistema de Abastecimiento a los nuevos desarrollos 

urbanísticos. 

 Incentivación y garantía de las demandas industriales (Sepes, Camí la Mar, Parc 

Sagunt, Gigafactoría…). 

 Mejora de la garantía de suministro en cantidad y calidad. 

 Mejoras de los sistemas de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

 Valoración económica de las actuaciones a corto y medio plazo. 

 

La propuesta de ejecución de las inversiones previstas ha sido planificada atendiendo 

a criterios objetivos de priorización (entre otros: riesgos de interrupción del servicio y 

medioambientales, número de usuarios afectados, mejora rendimiento de las redes, 

estado conversación y funcionalidad de las infraestructuras,…etc).  

 

Las fuentes de financiación previstas para llevar a cabo el plan de inversiones para las 

anualidades 2027 y siguientes se nutren de las tarifas ordinarias del servicio y de la 

tarifa de inversiones que previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 

2026. 

La tarifa de inversiones tiene prevista una recaudación total aproximada (hasta el 

ejercicio 2034) de 17.387.364 euros cuyas inversiones se irán planificando anualmente 

en función de las necesidades del servicio y atendiendo a criterios objetivos de 

priorización. Con el objeto de no comprometer el equilibrio económico financiero de 
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la Sociedad, se ha previsto para el ejercicio 2027 una inversión menor a la facturación 

esperada para dicha anualidad, quedando el resto de los recursos generados por esta 

tarifa para ejecutar en ejercicios siguientes (dado el carácter finalista de la tarifa). 

Inicialmente se planifica la inversión de manera que permita garantizar su completa 

amortización antes de la finalización de la concesión. 

Las inversiones previstas ejecutar con cargo a la tarifa de inversiones durante el 

ejercicio 2027 son las siguientes: 

 

ACTUACIONES PREVISTAS EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2027 

Actuaciones a cargo Tarifa Inversiones Importe previsto 

Conexión tubería 600 mm salida ETAP para 
refuerzo transporte Polígonos Industriales  

355.000,00 €  

1ª Fase Plan recursos alternativos para riego 
zonas verdes y baldeos  

295.000,00 €  

Renovación activos agua potable y 
saneamiento  

1.285.009,06 €  

Total inversiones financiadas con tarifa 
inversiones 

1.935.009.06 €  

 

En cuanto al seguimiento del plan de inversiones previsto en el documento PAIF 2026 

con financiación con cargo a las tarifas ordinarias o generales del servicio de agua 

potable y saneamiento (inversiones sin subvención PERTE), ha sido replanificado y 

reestimados algunos proyectos que alcanzarán la inversión total comprometida  de 

4.716,27 miles de euros. El estado de ejecución de dicho plan se muestra a 

continuación con una inversión prevista para ejecutar en el ejercicio 2027 de 1.991,25 

miles de euros: 
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La Sociedad se compromete a financiar las inversiones pendientes con cargo a la tarifa 

ordinaria del servicio de agua potable y saneamiento gracias a los incrementos que han 

experimentado los consumos y el número de abonados durante los últimos años.  

 

Esta evolución descrita posibilita financiar las inversiones a través de las actuales 

tarifas del servicio, siempre y cuando se mantengan dichas demandas y se actualicen 

las tarifas con las variaciones experimentadas por el IPC (índice de precios de 

consumo). Se estima que esta actualización mínima de la tarifa por efectos del IPC, 

sería necesaria a partir del ejercicio 2028, sin perjuicio, de restablecer el equilibrio 

económico-financiero en el caso que se requiera por otras causas.  

 

Cabe destacar, que de cumplirse el anterior plan de inversiones se agotaría la 

capacidad de inversiones de la actual tarifa ordinaria del servicio de agua potable y 

saneamiento para acometer nuevas inversiones. 
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Por este motivo es necesario disponer de los nuevos recursos que genere la Tarifa de 

inversiones cuya recaudación permitirá acometer nuevas obras planificadas en 

próximos ejercicios, así como todas aquellas actuaciones de carácter urgente o 

sobrevenidas por situaciones de emergencia. 

 

Por otro lado, durante el ejercicio 2027 se finalizará el último cambio masivo de 

contadores (adicional a los contadores financiados parcialmente en el proyecto PERTE 

Digitamed) y cuya inversión total ha sido reestimada en 1.121,25 miles de euros. La 

práctica totalidad de este importe de inversión prevista en la renovación de contadores 

ha sido incurrida en el ejercicio 2026, quedando para el ejercicio 2027 una inversión 

prevista pendiente de ejecutar de 180 miles de euros.  

 

4.- FINANCIACIÓN 

El servicio de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento obtiene 

principalmente sus ingresos de los abonados al servicio en función del consumo 

realizado por éstos y de acuerdo con las tarifas en vigor. 

 

Las previsiones de la Empresa Mixta para el ejercicio 2027, según cuenta de pérdidas 

y ganancias previsional que figura en los anexos, son obtener unos ingresos ordinarios 

por la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, incluidos los ingresos 

procedentes de la tarifa de inversiones, de 10.216 miles euros; unos ingresos por 

inversiones obras y parque contadores 4.106 miles de euros; y, por servicios de 

acometidas, obras para terceros, contadores de medida y otros 1.264 miles de euros, 

con todo ello se espera alcanzar una cifra de negocios de 15.586 miles de euros. Todo 

ello, permitirá financiar la totalidad de los gastos corrientes previstos, incluido el gasto 

por impuesto. 

 

 

Sagunto, 07 de septiembre de 2026 

 

El Gerente 
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BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL DEL EJERCICIO  2026 Y 2027 
(importe en euros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.651.066,16 18.270.898,35
I. Inmovilizado intangible 18.632.302,68 18.255.958,87

II. Inmovilizado material 13.828,00 10.004,00

III. Inmovilizado financiero L/P 4.935,48 4.935,48
18.651.066,16 18.270.898,35

B) ACTIVO CORRIENTE 3.463.963,53 3.795.220,07
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.277.296,53 2.199.794,91

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 4.891,84 4.891,84

V. Periodificaciones 4.471,36 4.471,36

VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.177.303,80 1.586.061,96

3.463.963,53 3.795.220,07

22.115.029,69 22.066.118,42

-360.174

A) PATRIMONIO NETO 6.534.565,58 6.528.901,25
I. Capital Suscrito 3.500.000,00 3.500.000,00

II. Reservas 861.250,67 1.400.506,94

IV. Resultado del ejercicio 539.256,27 264.466,42

V. Subvenciones oficiales 1.634.058,64 1.363.927,89

6.534.565,58 6.528.901,25

B) PASIVO NO CORRIENTE 11.639.229,84 11.312.504,74
I. Provisiones a L/P 2.159.016,19 2.200.976,89

III. Deudas Empresa del grupo y asociadas 4.403.854,18 3.808.852,69

IV. Pasivo por impuesto diferido 557.175,88 467.132,30

V. Periodificaciones a L/P 4.519.183,59 4.835.542,86

11.639.229,84 11.312.504,74

C) PASIVO CORRIENTE 3.941.234,27 4.224.712,43
I. Deudas a corto 181.125,28 181.125,28

II. Deudas con empr.grupo y asoc. a C.P 595.364,44 606.387,86

V. Acreedores comer.y otras ctas.a pag 3.164.744,55 3.437.199,29
3.941.234,27 4.224.712,43

22.115.029,69 22.066.118,42

EJERCICIO  2026 
(previsto)

EJERCICIO  2027 
(previsto)

ACTIVO
EJERCICIO  2026 

(previsto)
EJERCICIO  2027 

(previsto)

Total A……………

Total B……………

Total C……………

Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C)……………

Total A……………

Total B……………

TOTAL ACTIVO (A+B)……………

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL DE LOS EJERCICIOS 2026 Y 2027 
(importe en euros) 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PREVISIONALES)
EJERCICIO  2026 

(previsto)
EJERCICIO  2027 

(previsto)

1. Importe neto de la cifra de negocios 14.053.580,75 15.585.545,44 

4. Aprovisionamientos. (9.127.525,00) (8.597.115,68)

5. Otros ingresos de explotación. 138.430,99 54.966,92 

6. Gastos de Personal. (887.376,62) (899.220,52)

7. Otros gastos de explotación. (1.447.735,13) (1.411.588,44)

8. Amortización del Inmovilizado. (2.088.336,77) (4.515.726,86)

9. Subvenciones inmov. No finaciero  y otras 214.726,80 356.670,33 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 855.765,02 573.531,19 

12. Ingresos Financieros 80.242,44 81.308,88 

13. Gastos Financieros (126.352,20) (129.131,95)

B) RESULTADO FINANCIERO (46.109,76) (47.823,07)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 809.655,26 525.708,12 
17. Impuesto sobre beneficios (270.398,99) (261.241,70)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 539.256,27 264.466,42 
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Informe de la Oficina Técnica de Aguas del Ayuntamiento de Sagunt (OTA) 
 

REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL 
PLAN ANUAL DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) DE LA SOCIEDAD AIGÜES DE 

SAGUNT, S.A CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2027.  
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INFORME TÉCNICO 

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL PLAN ANUAL DE 
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2027 DE AIGÜES DE SAGUNT, S.A. 

SEPTIEMBRE 2026 
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1. OBJETO 

El objeto del presente informe es realizar, por parte de la Oficina Técnica de Aguas del Ayuntamiento 
de Sagunto (OTA), la REVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL 
PLAN ANUAL DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2027. 

La revisión tiene por finalidad analizar la adecuación de las inversiones propuestas a las necesidades 
actuales de las infraestructuras vinculadas al Ciclo Integral del Agua del municipio de Sagunto, su 
coherencia con los instrumentos de planificación existentes, su priorización y programación 
temporal, así como su viabilidad económica y financiera. 

Asimismo, mediante el presente informe se establecen los criterios de seguimiento y control que 
deberán aplicarse a las actuaciones incluidas en el PAIF durante su posterior definición, aprobación 
y ejecución. 

El PAIF constituye un instrumento de planificación y programación anual de inversiones, por lo que 
su aprobación no supone, por sí misma, la autorización individual para la ejecución de cada una de 
las actuaciones incluidas en el mismo, las cuales deberán someterse a los procedimientos de 
revisión, coordinación y aprobación establecidos por el Ayuntamiento de Sagunto. 

2. ANTECEDENTES 

La empresa mixta Aigües de Sagunt, S.A. tiene encomendada la gestión de los servicios vinculados 
al Ciclo Integral del Agua en el municipio de Sagunto, correspondiéndole, dentro del marco 
contractual y de las competencias municipales, la explotación, mantenimiento y ejecución de las 
actuaciones necesarias sobre las infraestructuras adscritas al servicio. 

En el marco de dicha gestión, AdS elabora anualmente el Plan Anual de Inversiones y Financiación 
(PAIF), como instrumento para la programación de las inversiones previstas durante el 
correspondiente ejercicio y, en su caso, su planificación plurianual. 

Durante el ejercicio 2026 se ha constituido la Oficina Técnica de Aguas del Ayuntamiento de Sagunto, 
a la que corresponde, entre otras funciones, la planificación, coordinación, supervisión y 
seguimiento técnico de las actuaciones e inversiones vinculadas al Ciclo Integral del Agua. 

En este contexto, se considera necesario que la planificación anual de inversiones propuesta por AdS 
sea objeto de revisión técnica municipal con carácter previo a su aprobación, con el objetivo de 
garantizar su adecuación a las necesidades reales de las infraestructuras, a los instrumentos de 
planificación existentes y a las prioridades establecidas por el Ayuntamiento. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Sagunto ha definido un Protocolo Interadministrativo de Gobernanza, 
Planificación, Aprobación, Ejecución y Seguimiento de las Inversiones del Ciclo Integral del Agua, 
mediante el cual se establecen los mecanismos de coordinación entre Aigües de Sagunt, la Oficina 
Técnica de Aguas y los distintos departamentos municipales que puedan resultar afectados por las 
actuaciones. 
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En consecuencia, la revisión del PAIF debe entenderse integrada dentro de este modelo de 
planificación y gobernanza, constituyendo el instrumento de programación general de las 
inversiones que posteriormente deberán ser desarrolladas y tramitadas individualmente conforme 
a los procedimientos establecidos. 

3. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

Para la elaboración del presente informe se ha tenido en consideración la siguiente documentación: 

• Propuesta del PAIF 2027 presentada por Aigües de Sagunt, S.A. 

• PAIF correspondiente al ejercicio anterior, a efectos de analizar la continuidad, grado de 
ejecución y reprogramación de actuaciones. 

• Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable. 

• Plan Director de Saneamiento y Drenaje. 

• Plan de Gestión de Activos de la red de abastecimiento. 

• Información disponible relativa al estado de las infraestructuras y necesidades detectadas 
durante la explotación del servicio. 

• Documentación económica relativa a las fuentes de financiación de las inversiones y, en 
particular, a la Tarifa de Inversiones. 

La documentación anterior constituye la base para la revisión técnica, económica y de planificación 
realizada por la Oficina Técnica de Aguas. 
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4. CRITERIOS DE REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL PAIF-2027 

La revisión de las actuaciones propuestas para el PAIF 2027 se realiza atendiendo a los siguientes 
criterios generales. 

4.1 NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Las actuaciones incluidas deberán responder a necesidades debidamente identificadas 
relacionadas, entre otras, con: 

• Renovación de infraestructuras por antigüedad o estado de conservación. 

• Resolución de averías o incidencias recurrentes. 

• Mejora de la capacidad hidráulica de las redes. 

• Mejora del rendimiento hidráulico. 

• Eliminación de puntos críticos o deficiencias de funcionamiento. 

• Adaptación de las infraestructuras a nuevas necesidades del servicio. 

• Mejora de la resiliencia y garantía del suministro. 

• Reducción de vertidos, alivios o problemas asociados al saneamiento y drenaje urbano. 

• Coordinación con otras actuaciones municipales. 

4.2 ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Las actuaciones deberán guardar coherencia con los instrumentos de planificación y gestión 
existentes, fundamentalmente los Planes Directores de Abastecimiento y de Saneamiento y Drenaje 
y el correspondientes Plan de Gestión de Activos de Agua Potable (actualmente no se dispone del 
de saneamiento y drenaje). 

La inclusión de actuaciones no previstas expresamente en dichos instrumentos deberá encontrarse 
suficientemente justificada por necesidades sobrevenidas, incidencias detectadas, cambios en las 
condiciones del servicio u otras circunstancias técnicas debidamente motivadas. 

4.3 PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

La programación deberá responder a criterios objetivos de priorización, considerando, entre otros: 

• Criticidad de la infraestructura. 

• Estado de conservación. 

• Frecuencia y gravedad de averías. 

• Número de usuarios afectados. 

• Riesgo de interrupción del servicio. 

• Afecciones medioambientales. 

• Mejora esperada del funcionamiento de las redes. 

• Coordinación con otras obras municipales. 

• Disponibilidad y eficiencia de la financiación. 
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La programación anual deberá adaptarse a las necesidades reales del servicio, pudiendo modificarse 
durante el ejercicio cuando concurran circunstancias técnicas debidamente justificadas. 

4.4 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL 

La planificación deberá procurar una adecuada distribución de las inversiones entre las 
infraestructuras de abastecimiento de agua potable, saneamiento y drenaje, atendiendo en todo 
caso a las necesidades técnicas y prioridades existentes. 

Asimismo, se tendrá en consideración la distribución territorial de las inversiones entre los distintos 
núcleos del municipio, procurando una planificación equilibrada, sin perjuicio de que la priorización 
definitiva deba responder fundamentalmente a criterios técnicos, de criticidad y necesidad. 

4.5 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La programación de las inversiones deberá ser compatible con los recursos económicos disponibles 
y con las distintas fuentes de financiación previstas. 

En particular, respecto de las inversiones financiadas mediante la Tarifa de Inversiones, deberá 
garantizarse que el volumen total de inversiones comprometidas resulte compatible con la 
recaudación prevista hasta la finalización de la concesión y con los correspondientes periodos de 
amortización. 

A efectos de garantizar un margen suficiente frente a posibles desviaciones económicas, revisiones 
de precios, actuaciones sobrevenidas u otras contingencias, se propone que la planificación inicial 
no agote la totalidad de la capacidad económica estimada de la Tarifa de Inversiones. 

A estos efectos, y pendiente de su concreción a partir de la previsión definitiva de recaudación, se 
plantea inicialmente el siguiente criterio: 

• Inversión máxima estimada financiable hasta final de concesión = I 

• Inversión inicialmente planificada = 0,80 × I 

• Margen de seguridad = 0,20 × I 

La inversión inicialmente planificada se programará de forma que permita garantizar su completa 
amortización antes de la finalización de la concesión, reservándose el margen restante para absorber 
posibles desviaciones y, en su caso, incorporar nuevas inversiones en función de la evolución real de 
la recaudación y de las necesidades del servicio. 
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5 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL PAIF 2027 

5.1 RESUMEN GENERAL 

Las actuaciones propuestas para el PAIF 2027 contempla una inversión total prevista, con cargo a la 
tarifa de inversión, para la anualidad de 2027 de 1.935.009,06 €, distribuida entre actuaciones de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, drenaje y otras inversiones vinculadas a la prestación 
del servicio.  

La distribución económica y financiación prevista es la siguiente: 

Anualidad 2027-Actuaciones con cargo a la tarifa de inversión 

Conexión tubería 600 mm salida ETAP para refuerzo transporte 
Polígonos Industriales 

355.000,00 € 

1ª Fase Plan recursos alternativos para riego zonas verdes y 
baldeos 

295.000,00 € 

Renovación activos agua potable y saneamiento 1.285.009,06 € 

Total 1.935.009.06 € 

 

Este importe global concuerda de manera aproximada con el criterio establecido en el apartado 4.5, 
donde se indicaba que: 

• Inversión máxima estimada financiable hasta final de concesión = I= 17.387.364 € 

• Inversión inicialmente planificada = 0,80 × I=13.909.892,00 € 

• Anualidad aproximada para los próximos 7 años = I / 7 = 1.987.127 € que se aproxima a la 
inversión que se plantea para la anualidad de 2027. 

5.2 ACTUACIONES PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Las actuaciones incluidas en ejercicios anteriores que no hayan sido ejecutadas y cuya necesidad se 
mantenga podrán incorporarse a la planificación del ejercicio 2027. 

La inclusión de estas actuaciones en el PAIF no supondrá por sí misma su aprobación o autorización 
para su ejecución, debiendo justificarse, llegado el momento, la necesidad y oportunidad de cada 
actuación, así como su adecuación a las prioridades y disponibilidad económica existentes. 

En todo caso, su desarrollo y ejecución deberá tramitarse conforme al protocolo de actuación 
establecido entre el Ayuntamiento de Sagunto, a través de la Oficina Técnica de Aguas (OTA), y Aigües 
de Sagunt, S.A., sometiéndose cada actuación a los informes, revisiones y aprobaciones que 
correspondan con carácter previo a su ejecución. 

Oficina Tecnica de Aguas

Expediente 3012038MNIF: P4622200F

Informe PAIF 2027 - SEFYCU 8571252

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AA E4MU KUMK MM9P UJVQAJUNTAMENT DE SAGUNT

FIRMADO POR

In
ge

ni
er

o 
de

 la
 O

fic
in

a 
Té

cn
ica

 d
e 

Ag
ua

s
M

AR
C 

PA
ST

O
R 

O
RT

O
LÀ

07
/0

9/
20

26

Pág. 7 de 10

RS.2026.0978 PAIF 2027 AdS

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AA E7KM VLEH NWCE KEEHAJUNTAMENT DE SAGUNT

SELLO

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 S

AG
UN

T
Re

gi
st

ro
 d

e 
en

tra
da

 n
º 

55
25

7/
20

26
15

/0
9/

20
26

 9
:0

8

Pág. 22 de 25

https://sagunt.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=J9AAE4MUKUMKMM9PUJVQ
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=43733990&csv=J9AAE4MUKUMKMM9PUJVQ
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=J9AAE7KMVLEHNWCEKEEH
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=43945162&csv=J9AAE7KMVLEHNWCEKEEH


 

 

                    

 

   Página  8 de 10 

5.3 NUEVAS ACTUACIONES INCORPORADAS 

Las actuaciones propuestas para el PAIF 2027, incorporan las necesidades identificadas durante la 
explotación del servicio, de los instrumentos de planificación existentes y de las prioridades 
establecidas, incluyendo para cada una de ellas una estimación económica y su correspondiente 
programación temporal. 

No obstante, la inclusión y cuantificación de estas actuaciones en el PAIF constituye una previsión 
de planificación, por lo que, con carácter previo a su ejecución, deberá verificarse nuevamente su 
necesidad y oportunidad, así como actualizarse, en su caso, su alcance y valoración económica. 

Esta tramitación se realizará de conformidad con el protocolo aprobado entre el Ayuntamiento de 
Sagunto, a través de la Oficina Técnica de Aguas (OTA), y Aigües de Sagunt, S.A., sometiéndose cada 
actuación a la correspondiente justificación, revisión y aprobación previa a su ejecución. 

5.4 CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL PAIF 2027 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actuaciones ejecutadas con cargo a la TARIFA 
ORDINARIA durante la anualidad 2026, así como de aquellas que se encuentran pendientes de 
ejecución o previstas para lo que resta del ejercicio. 

Asimismo, se incorporan las previsiones correspondientes a las anualidades 2027 y 2028, teniendo 
en cuenta la continuidad de determinadas actuaciones ya iniciadas, cuya ejecución hasta su 
finalización supondría comprometer la totalidad de la recaudación prevista con cargo a esta tarifa. 

 

Nº Denominación Proyecto / Actuación Previstas Tarifa Ordinaria Euros ESTADO EJECUTADO

COSTE PREVISTO

pendiente 

ejecutar

COSTE PREVISTO COSTE PREVISTO

2026 2027 2028

1 MEJORA TUBERÍA DE TRAÍDA DE A.P. AL PUERTO DE SAGUNTO 168.275,55 €             PTE LICITAR 168.275,55 €

2 HABILITACIÓN DE LA RED DE POZO DE LA URB.MALVASUR 203.000,00 €             DESCARTADA 0,00 €

3 NUEVOS SUMINISTROS Y OTRAS INCORPORACIONES AL SERVICIO 450.000,00 €             OBRAS AC. MARCO

CD16 CALLE LARGA FASE I - 122.133,02 €

CD17 MAR DE ALBORAN - 129.593,69 €

BALADRE FASE I - 39.777,61 €

CD18 BALADRE FASE II - 107.729,41 €

CD19 PERIODISTA AZZATI - 68.896,09 €

CD20 CALLE LARGA FASE II - 118.154,24 €

NUEVAS ACTUACIONES 2026 242.982,57 €

4 FASE II HIDRANTES CONTRA INCENDIOS EN LA RED T.M. 60.000,00 €               PTE REDACTAR 60.000,00 €

5 CAUDALÍMETROS S MARJAL DELS MOROS EBAR'S PARC SAGUNT I 45.000,00 €               PTE REDACTAR (HAY PPTO) 45.000,00 €

6 RENOV.RAMALES A.P TUBERÍAS DE PLOMO 2026 60.000,00 €               PTE REDACTAR

7 EVACUACIÓN AA.RR. PLUVIALES MACROSECTOR III FUSION 580.000,00 €             ADJUDICADA 892.746,21 €

8 FASE I: RENOVACIÓN CALLES TRINITAT, REMEI I ORDOÑEZ 600.000,00 €             EN LICITACIÓN (FASE I) 410.987,16 €

9 FASE III SECTORIZACIÓN RED DISTRIB. A.P. CASCO URBANO 120.000,00 €             DESCARTADA 0,00 €

10 EVACUACIÓN AA.RR. SECTOR PNN8 DE SAGUNTO 430.000,00 €             PTE PROYECTO 430.000,00 €

11 TUBERÍA DN 400 MM DE A.P. REFUERZO DEL SUMINISTRO 1.200.000,00 €         PTE PROYECTO 1.200.000,00 €

12 REDACCIÓN DE PYTOS. PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO 800.000,00 €             EN EJECUCIÓN 63.750,00 € 361.250,00 € 255.000,00 €

TOTAL INVERSIONES A REALIZAR 4.716.275,55 €         586.284,06 €   1.883.741,49 €    1.991.250,00 €    255.000,00 €       

pte -  €                      4.716.275,55 €    
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actuaciones previstas con cargo a la nueva 
TARIFA DE INVERSIONES, incluyendo tanto la previsión correspondiente a lo que resta de la 
anualidad 2026 como las actuaciones programadas para el ejercicio 2027, que constituye el objeto 
principal del PAIF objeto del presente análisis. 

 

6 CONSIDERACIONES DE LA OFICINA TÉCNICA DE AGUAS 

El PAIF debe entenderse como un instrumento de planificación y programación de carácter dinámico, 
que refleja las necesidades, prioridades y previsiones económicas existentes en el momento de su 
elaboración y aprobación. 

En consecuencia, la programación inicialmente aprobada podrá ser objeto de modificaciones 
durante el ejercicio como consecuencia de nuevas necesidades, averías, actuaciones urgentes, 
cambios en las prioridades, coordinación con otras obras municipales, disponibilidad económica o 
cualquier otra circunstancia técnica debidamente justificada. 

Las modificaciones que se produzcan deberán mantener la coherencia con los criterios de 
planificación establecidos y respetar los límites económicos y las fuentes de financiación 
correspondientes. 

Cada actuación deberá someterse al procedimiento de revisión, supervisión y conformidad de la 
Oficina Técnica de Aguas establecido por el Ayuntamiento de Sagunto, tanto durante la fase de 
definición y proyecto como durante su ejecución y posterior recepción. 

En el caso de las partidas genéricas destinadas a renovación de redes, la actuación concreta a 
financiar con cargo a las mismas deberá ser previamente identificada y justificada, no pudiéndose 
considerar la aprobación del PAIF como una autorización genérica para disponer de dichas partidas. 

Por último, durante el ejercicio deberá realizarse un seguimiento periódico del grado de ejecución 
física y económica del PAIF, permitiendo conocer las actuaciones ejecutadas, en curso, pendientes y 
reprogramadas, así como las desviaciones producidas respecto de la planificación inicialmente 
aprobada. 

Nº Denominación Proyecto / Actuación Previstas Tarifa Inversión Euros ESTADO COSTE PREVISTO COSTE PREVISTO

2026 2027

1
Adecuación depósito Vaso Sagunto y Refuerzo Bombeo SEPES 

(Cota 110)
56.000 € 56.000,00 €

2
Conexión tubería 600 mm salida ETAP para refuerzo transporte 

Polígonos Industriales
355.000 € 355.000,00 €

3
1ª Fase Plan recursos alternativos para riego zonas verdes y 

baldeos
295.000 € 295.000,00 €

4
Renovación e incorporación de activos agua potable y 

saneamiento
1.281.127,06 € 1.281.127,06 €

4.1     ·FaseII: C/Remei y C/Trinitat

4.2     ·Nuevas necesidades

4.3     ·Adecuación instalaciones

4.3.1         -Mejora fuentes ornamentales y nuevos suministros bebedero

4.3.2         -Instalación fuentes bebedero refrigeradas

4.3.3         -Mejora estación bombeo Gato Montés (Almardá)

TOTAL INVERSIONES A REALIZAR (TARIFA DE INVERSIONES) 1.987.127 € 56.000,00 € 1.931.127,06 €
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7 CONCLUSIONES 

A la vista de la documentación analizada y de acuerdo con los criterios expuestos en el presente 
informe, la Oficina Técnica de Aguas informa FAVORABLEMENTE LA PROPUESTA DE ACTUACIONES 
A INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2027. 

En consecuencia, se propone dar traslado del presente informe técnico a Aigües de Sagunt, S.A., a 
efectos de su incorporación al PAIF 2027 y de la posterior tramitación de este para su aprobación 
por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta. 

Una vez aprobado por dicho órgano, el PAIF 2027 se incorporará a la documentación 
correspondiente al Presupuesto General del Ayuntamiento de Sagunto, que será sometido a la 
tramitación y aprobación por el Pleno Municipal, de conformidad con el procedimiento legalmente 
establecido. 

 

Y para que así conste, se emite el presente informe técnico. 

 

 

En Sagunto, en la fecha que se hace constar en la huella de la firma digital impresa en este 
documento. 

 

 

 

Oficina Tecnica de Aguas
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